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第 02534 章 

污水下水道用戶接管工程埋設施工 

 

1. 通則 

1.1 本章概要 

說明有關污水下水道用戶接管埋設施工及其材料設備之供應、安裝、檢

驗等及其相關規定。 

1.2 工作範圍 

1.2.1 在工作範圍內，承包商應依照契約之規定，在工程司之監督及指示下，

提供人工、材料（由業主供給者除外）、機具、設備、搬運、測量、安裝、

安全防護、品管等及其他為完成本工程所需辦理之一切相關工作。 

1.2.2 材料設備之供應包括聚氯乙烯塑膠硬質管(PVC)、聚乙烯塑膠管(PE)、丙

烯腈-丁二烯-苯乙烯塑膠管(ABS)等各類管材及另件，以及陰井、直管式

連接井、組合式連接井、匯流井、清除孔、井蓋、警示帶等附屬設施。 

1.2.3 施工包括建築物排水調查、管溝定線、路面切割、安全防護之擋土支撐、

明挖管線埋設、陰井、直管式連接井、組合式連接井、匯流井及清除孔

安裝、警示帶放置、既設地下管線保護及修復、回填、夯實、路面復舊、

廢棄物清運、剩餘土石方處理、抽排水、檢驗與試驗等工作。凡在契約

規定之範圍內，為安裝管線及附屬設施所需之工作均屬之。 

1.3 相關章節 

1.3.1 第 01310 章--計畫管理及協調 

1.3.2 第 01330 章--資料送審 

1.3.3 第 01450 章--品質管理 

1.3.4 第 02531 章--污水管線施工 

1.3.5 第 02532 章--污水管附屬工作 

110 年 12 月修正版本 
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1.3.6 第 02533 章--污水管管材 

1.3.7 第 02535 章--污水下水道用戶接管附屬設施 

1.4 相關準則 

1.4.1 中華民國國家標準（CNS） 

(1) CNS 1298 聚氯乙烯塑膠硬質管 

(2) CNS 13474 化學工業及一般用丙烯腈-丁二烯-苯乙烯(ABS)塑

膠管及接頭配件 

1.4.2 內政部 

(1) 營建剩餘土石方處理方案 

(2) 下水道用戶排水設備標準 

1.4.3 交通部 

(1) 道路交通標誌、標線、號誌設置規則 

1.4.4 行政院環境保護署 

(1) 空氣污染防制法及其施行細則 

(2) 噪音管制法及其施行細則 

(3) 水污染防治法及其施行細則 

(4) 廢棄物清理法及施行細則 

(5) 營建工地空氣污染防制管理辦法 

1.4.5 行政院公共工程委員會 

(1) 品質計畫製作綱要 

1.4.6 台灣下水道協會(TSS) 

(1) TSS 00023 下水道用聚乙烯製匯流井、連接井與其配合之直管、管

件 
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1.5 資料送審 

1.5.1 開工後檢附資料 

承包商應於開工後[15]天內，檢附下列資料送工程司核定後辦理。 

(1) 整體施工計畫 

(2) 品質管理計畫 

(3) 職業安全衛生管理計畫 

1.5.2 整體施工計畫至少應包含下列項目： 

(1) 工程概要 

A. 工程概述（包括工程範圍、工作面、接管戶數等）。 

B. 工地組織。 

C. 緊急應變連絡體制。 

D. 勞務計畫。 

 (2) 臨時設備及設施 

A.工地辦公室、材料堆置場、加工場、施工材料及工法展示間等位

置圖。 

B. 施工便道、施工抽排水、動力、照明、機電等。 

 (3) 主要施工項目說明(含土建、管線等) 

A. 施工機械一覽表及施工配置與機械設備進場時間。 

B. 明挖埋設、擋土支撐、管線安裝、排除地下水等計畫(包括適用

時機、施工方法、步驟)。 

C. 陰井、直管式連接井、組合式連接井、匯流井、清除孔、井蓋、

警示帶等附屬設施吊裝或施築計畫。 

D. 回填及剩餘土石方處理計畫。 

E. 開挖路面修復計畫(配合雨水、瓦斯等單位改建及路面美化措

施)。 

F. 噪音管制計畫。 

G. 振動管制計畫。 

H. 施工應變計畫(對遭遇地震、淹水、流砂、土崩、流木及礫石層
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等困難時所應採取之因應措施)。 

I. 其他安裝、施工之各項細則。 

J. 勞安管制計畫(包括通風設備、管線內有害氣體、可燃性氣體偵

測等)。 

 (4) 管材內容至少包括： 

A. 管材型錄。 

B. 管材相關製造、安裝施工及檢驗標準、國家標準或國際標準，如

為國際標準而尚無中文譯本者，應檢附中文翻譯。[須採用環保

管材，必須提供環保署所核發之該管材環保標章使用證書。] 

C. 使用之管材製造廠商名稱。 

 (5) 進度管理(含預定進度表、施工網狀圖等) 

預定進度表應表示各項工作之起始日期、自開工至完工為止每月各

主要工程之預估進度及預估總進度。進度之估算應以估計可完成並

請領之工程金額為計算基準。並應於施工網狀圖上標出施工之要

徑，俾供事後檢核工期之依據。 

(6) 有關交通維護、職業安全衛生及公害防治計畫等事項 

(7) 施工人員資料 

A. 指定工地主任(或工地負責人)之姓名與學歷、經歷及常雇員工之

人數並提出勞健保證明。 

B. 工地組織及人力：依契約規定之工地組織及人力中，至少應聘僱

下水道用戶排水設備配管技術專職人員[人數依 1.5.2(7)C.規定]

名，並提出勞健保證明。前述專職人員須負責該標工程之 1.雨污

分流測試、2.管線坡度控制、3.化糞池填除、4.用戶接管口卡填報

及主辦機管指定用戶接管需辦理事項。並於相關之表單如「用戶

接管口卡」、「公共工程施工日誌之技術士簽章表」簽章負責。 

C. 應聘僱專職人員規定及人數說明如下: 

1. 具 3 個(含)以下用戶接管工程工作面應至少聘僱[1]名專職丙

級下水道用戶排水設備配管技術士。 
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2. 超過 3個用戶接管工程工作面應至少聘僱[1]名丙級下水道用

戶排水設備配管技術士及[1]名承裝技工。 

3. 用戶接管工作面安排依原契約工期安排訂定，並於契約編列相

關專職人員經費，訂約後因變更設計、展延工期等其他因素導

致工作面增減，除特殊情形外，不影響應聘任專職人員人數。 

4. 若有其他特殊情形，報經主辦機關核可者可增減專職人員人

數，惟仍應依契約及本規範 1.5.2(7)B.規定完成相關專職人

員負責之作業項目。 

5. 丙級下水道用戶排水設備配管技術士應依工程會標案管理系

統及內政部營建署下水道工程處工程管理系統上網登錄相關

資料，登錄期間應依契約規定專職，並不得兼任其他職務。 

6. 登錄起訖時間請主辦單位依契約工期及工程執行情形核實登

錄。 

D. 有關前述專職人員應於用戶接管工作面開始前 30 日內提送相關

應專職等資料送主辦機關備查。 

 (8) 其他配合計畫 

A. 環境維護計畫。 

B. 配合違建查報及違建物拆除廢棄物清理計畫。 

C. 配合宣導計畫。 

D. 居民溝通協調計畫。 

1.5.3 品質管理計畫 

品質管理應依第 01450 章「品質管理」之規定辦理，品質管理計畫應參

照行政院公共工程委員會頒布之「品質計畫製作綱要」撰寫。 

1.5.4 施工前檢附資料 

承包商應於各區段用戶接管工程施工前[15]天內，檢附下列資料送工程

司核定後辦理。 

(1) 應完成下列現場調查工作並檢附調查報告。 

A.環境調查(含施工及維護空間)、鄰房調查及交通狀況調查等。 
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B.地上、地下結構物(包含探管工作)及鄰近房屋之影響及防護方

法。 

C. 地質及高程狀況。 

 (2) 區段用戶接管之施工計畫、建築物排水調查，包括既有建物化糞池、

雨、污水管位置及排水方向。 

(3) 如屬道路或前巷接管施工時，原則上由承包商負責製作交通維持計

畫，並向道路主管機關申請核可，但如工程司已先行製作提送，且

向道路主管機關申請核可，則承包商應負責修改，使其符合實際需

要，並再向道路主管機關申請修正核可。 

1.5.5 施工後檢附資料 

承包商應於各區段用戶接管工程施工完成後，檢附施工場圖資料送工程

司備查，以做為估驗計價之依據。施工場圖應包括街道名稱、住戶地址、

樓層、管徑、管材、另件、埋設深度、管線配置流向圖及數量、側溝及

路面修復等。 

1.5.6 竣工資料 

承包商應於竣工後[7]天內，檢附竣工圖說及台帳資料各[3][  ]份送

工程司核對後列為驗收之依據。 

(1) 竣工圖說。 

(2) 台帳資料(如用戶接管清冊暨用戶接管卡紙本資料等)。 

1.6 運送、儲存及處理 

1.6.1 管件、器材運送、安裝過程均應注意安全並符合職業安全法規。 

1.6.2 搬運管件裝卸時應慎重，須視管種輕重而備裝卸工具（如使用吊車或吊

繩襯墊材料等）妥為卸貨。 

1.6.3 管件材料應按施工需要排列整齊，不得任意放置，而妨害交通及施工安

全等，如裝卸保管不當致管件損傷或變形，應即更換新品，如屬業主供

給材料則應賠償。 

1.6.4 材料之吊放點及支撐點不得使用尖鉤，以防損壞，且裝卸及放置時應避
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免材料相互碰撞。 

 

2. 產品 

2.1 管材 

須符合 PVC 直管（CNS 1298[B]管）、ABS 管（CNS 13474[最大使用壓力

0.62MPa 級]）或 PE 管([TSS 00023])等規格之塑膠管施作。管材之剛性

最小須為[1,000]kPa，顏色須為橘紅色，接頭須為[膠合接頭]、[活套接

頭]、[壓環接頭]。採用管材依設計圖說規定辦理，如無規定時得由承包

商依上述管材種類選用。承包商須於施工計畫中述明使用之材料製造廠

商名稱，於施工前檢具出廠證明，並以書面報核。 

2.2 塑膠管管件 

原則上塑膠管管件之尺度及材料須與管材相配合，如承包商使用之管件

尺度無法與住戶既有排水管尺度配合時，其所需之轉換接頭均含於契約單

價內。 

2.3 人孔、陰井、連接井等附屬設施 

人孔、陰井、連接井、匯流井、清除孔、井蓋、塑膠警示帶等附屬設施

依設計圖說之規定，其詳細內容參見施工規範。 

 

2.4 埋設用塑膠警示帶 

2.4.1 規格 

(1) 材質：應以具有柔軟之良質聚氯乙烯(PVC)或聚乙烯(PE)為主要成份

之混合物製成。 

(2) 外觀：組織須均勻光滑，顏色亦須分布均勻，不得有氣泡、針孔、

裂縫、污跡、雜質、色斑及突出物。 

(3) 尺寸：厚度為 0.1mm 以上，寬度為 150mm 以上，長度為 50m 以上，

每捲間不得有任何黏合之接頭。 
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(4) 顏色：塑膠布為黃色，印刷字體為正楷紅色，字體須鮮明清晰，位

置正直，不得有歪斜、模糊、漏印或脫色等情形，並須歷久不褪色。 

(5) 拉力強度：在常溫(25±3)℃時為 1.2kgf/mm 以上。 

(6) 延伸率：在常溫(25±3)℃時為 150﹪以上。 

(7) 加熱後不得有顯著之顏色變化。 

2.4.2 標示 

       以每 1m 印刷一組紅色字樣「地下埋有污水管線」或依工程司指定辦理，

字體尺度不得小於 75×60mm。上述尺度其許可差為±5%。 

2.5 檢驗 

承包商應會同工程司依使用材料之CNS規定辦理取樣檢驗(如無CNS規定

時，依相關規定辦理取樣檢驗)，檢驗合格後方可使用。承包商應依現場

狀況等因素，從寬估列管材所需數量。有關預鑄混凝土成品，僅辦理成

品檢驗，該成品之鋼筋、混凝土無須另行辦理檢驗，其數量不包含鋼筋、

混凝土單項數量內。 

3. 施工 

3.1 一般規定 

3.1.1 道路施工、安全防護、土方開挖、下管、接管等應依第 02531 章「污水

管線施工」相關規定辦理。 

3.1.2 如陰井、直管式連接井、組合式連接井、匯流井、清除孔、井蓋等設施

因配合建築物排洩水管或施工現場需求變更位置、高程及型式時，承包

商應通知工程司現場會勘並作成書面紀錄據以辦理。 

3.1.3 施工期間以避免損壞現有道路排水及雨水下水道系統為原則，若有破壞須

予以復舊，如因涉及既有排水系統改道等事宜，應預先檢送相關排水改道

之圖說予工程司，轉主管機關審查並依其審查結果辦理。 

3.1.4 施工時如需挖除道路中心樁，應依都市計畫樁有關規定辦理修復。 
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3.1.5 承包商應召開施工說明會，以契約所列圖示範圍接管戶全數接管為原

則，並協助工程司進行用戶接管宣導作業及分發接管通知書，如住戶拒

絕接管時須填具切結書，並製作「未接管用戶說明及統計表」，敘明未接

管原因，彙送工程司辦理相關事宜。 

3.1.6 施工時遇地下不明結構物危害建物安全之虞，或其他原因無法辦理接管

情形時，承包商須報請工程司辦理現場會勘確認後，並製作「未接管用

戶說明及統計表」，敘明未接管原因，彙送工程司辦理相關事宜。 

3.1.7 採用預拌混凝土為原則，如因現場環境限制時，得採人工拌和，但均以

契約單價計價，並依混凝土品質控制處理要點辦理。 

3.1.8 工程進行期間為配合進度或施工需要，工程司認為須增加工作面時，承

包商不得推諉、拒絕或要求加價。 

3.1.9 工程進行期間，如住戶有反映臭味回流，工程司認為須增加除臭設施時，

承包商不得推諉、拒絕，並以契約單價計價。 

3.1.10 屬於非永久性之工程項目者，承包商應依核定後之施工計畫及圖說施

工，但為工程習慣上不可缺者，承包商應依照工程司指示辦理，不得要

求加價。 

3.1.11 有關連接管及附屬設施配置模式、前巷連接管及附屬設施配置模式及天

井接管模式係為原則性之敘述，工程司得視現場情況予以調整，承包商

應依照工程司指示辦理，不得要求加價。 

3.2 現場調查 

3.2.1 承包商於施工前應依契約圖說指定之測量水準點(詳如契約圖說)，委託專

業測量公司進行水準基點佈設，應設於道路巷口及後巷口附近地區，承

包商並應就單一系統作沿線水準測量，並擬訂設施埋深、管底高程、距

離，送工程司備查後辦理施工，惟承包商仍應對其成果負責，施工中如

受地勢限制無法依測量資料辦理時，承包商應報請工程司依實況調整之。 

3.2.2 為防止施工不慎挖斷維生管線釀成意外災害，承包商於工程開挖前應調

查既有維生管線之現況，施工前由工程司通知相關管線單位辦理現場會
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勘，必要時由管線單位辦理遷移，並俟完成後始得施工。工程範圍內之

地上、下式消防栓，承包商應予以明顯標示、列管，不得損壞、埋沒而

影響其救災功能，如因承包商疏失導致重大災害時，承包商須負一切法

律責任。 

3.2.3 施工範圍內雨水側溝至雨水涵管間之連通管，於施工前、竣工後均應會

同有關單位進行檢視，以確認是否連通。 

3.2.4 工程範圍內地上、地下物之平面位置圖僅供參考，承包商應於施工前詳

為調查核對確實位置，考量施工及維護空間之必要性及鄰房建築、交通

狀況影響施工時，應由工程司、承包商雙方與有關單位協商處理。 

3.2.5 承包商應於施工中隨時觀察施工沿線鄰近地上、地下物設施含橋樑、箱

涵、建築物等之安全，並視現場實況採取適當保護措施，如有損壞時，

應於施工後予以復原。 

3.2.6 承包商應蒐集施工現場地質狀況並測量現地高程以作為施工依據。 

3.3 區段用戶接管施工計畫及建築物排水調查 

3.3.1 承包商對設計圖與相關資料應完全瞭解，於工程開始初期必須先進行計

畫範圍內所有住戶之用戶接管調查，依據工程設計圖與現況繪製用戶連

接管施工圖及擬定施工期程作為區段用戶接管施工計畫，依程序檢送[3]

份報請工程司審核同意後據以辦理施工。在施工中遭遇困難時應隨時報

請工程司協調處理，如施工路徑、流水方向變更、配置圖面所不及處或

依現況需要指定地點另行施工時，均須經工程司報請業主及相關單位會

勘同意後辦理。 

3.3.2 工程示意圖所示各建物均須於施工前請住戶（至少為一樓住戶）填具「污

水下水道用戶接管申請表」，施工前調查建物化糞池、污、雨排水管出口

位置，並適度調整設施位置及完成用戶接管（雨水管及雨、污水混流管

除外），不得遺漏。如遇情形特殊者，應報請工程司會勘決定之。 

3.3.3 為避免雨、污水管混接，承包商於施工前須以無毒染料試水確實做既有

建物雨、污水管調查，如發現雨、污水管混接情形，應列冊報請工程司
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依本章之第 3.6.6 款處理。 

3.3.4 施工區域如遇有工(礦)廠或中央核定之事業用戶或施工中建築時，承包

商應於施工前填具「施工地區工廠或事業用戶或新建房屋登記表」，交由

工程司協調處理。 

3.4 障礙拆除清理 

3.4.1 現場用戶接管位置施工空間不足時，應依違建查報格式分別造冊辦理提

報，另施工路線如遇有住戶或建管單位配合拆除施工路線上之障礙物

時，承包商應配合協助場地清理工作。 

3.4.2 承包商對於涉及違建部分經住戶或建管單位配合拆除至可施工空間後，

應即調查合法結構體至施工淨空範圍間(即施工淨空範圍外)，如發現既

設排水溝時，辦理原則如下： 

(1) 該既設排水溝拆除後復舊原則須予以原土回填(暗溝蓋板則須予打除

及原土回填)並採 210kgf/cm2 PC 鋪面處理。 

(2) 雨水連接管：雨水管及雨、污水混流管須以相對管徑連接至新築排水

溝內，該雨、污水混流管，應詳細註明於竣工圖，於施工前並報請工

程司處理。 

3.5 開挖擋土 

3.5.1 擋土設施使用區分：挖深在 1.5m 以上採適當之擋土措施；後巷段承包商

應依實際需要採適當之擋土措施，並須將各段之擋土措施拍照備查，於

估驗時提供照片作為結算佐證。 

3.5.2 擋土施工應依現場狀況採用適合之擋土設施，且不得危及鄰近地上、地

下結構物安全。 

3.5.3 明挖埋設管線管溝擋土之板樁拔除時，除經工程司書面許可外，須以非

振動法拔除，如因承包商施工不當致破壞埋設之管線或設施時，應由承

包商負責無償修復。 

3.5.4 道路開挖後如無法接續施工應立即回填。 
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3.6 管線埋設處理 

3.6.1 ∮100mm 匯流管埋設坡度不得小於百分之二為原則，應儘量設於該棟排

水溝內側（即該棟結構體與排水溝間），如礙於現況特殊無法依上述情形

辦理時，報請工程司會勘處置。匯流管中間清除孔或∮100mm 末端清除

孔，如位於道路段或於人行道上且空間足夠時，須加裝[∮150mm]鑄鐵擋

土座。 

3.6.2 連接管之管徑至少為∮200mm，應由下游往上游埋設為原則，按設計圖說

標示坡度施工，圖上未註明者，管坡度不得小於百分之一為原則，如礙

於現況特殊無法依上述情形辦理時，報請工程司會勘處置；承包商須考

慮最上游管線由地面至管頂之最小覆土深度，並依地形、水理條件、承

接之排水出口高程等，決定最下游人孔接入點高程。 

3.6.3 每棟建物之[∮125mm]以上之污水管(含糞管)須單獨接入連接井或匯流

井，埋設坡度不得小於百分之一為原則。建築物採機械式壓力排水者，

應由用戶自行改裝地面層以上建物為重力排水。[無法配合改裝者，由承

包商將其壓力管連接至新設連接井重力排放。] 

3.6.4 完成用戶接管之住戶，承包商原則須將其原有化糞池各槽上蓋拆除後，

槽內污泥餅、固體物必須加水沖洗、稀鬆，並將污水、污泥抽除乾淨(無

法藉由抽水機排除之固體物者如石塊等除外)，並回填後廢棄不用。 

3.6.5 工程所設之匯流井、連接井或清除孔，如限於地形、地物或用戶排洩水

管之位置，得經工程司同意後，依現況調整，但應儘量避免埋設於住戶

門前。 

3.6.6 施築用戶接管時除應依規定接管外，如遇排水管有雨水與污水混合排出

情形者，應勸導用戶自行改善，如用戶不予處置，則依相同管徑(顏色為

灰色管)連接至新築排水溝內。 

3.6.7 工程進行期間，承包商應與接管戶之房屋所有人、土地所有權人或代理

人互相合作，遇有須通過用戶牆壁或地板時，應儘量避免破壞主結構物，

如因事實上不可避免者，應先徵得用戶及工程司同意，並以最小量之破

壞為原則，由熟練技術工為之，承包商須確實約束工人施作，如與接管
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用戶有任何糾紛，概由承包商負責；裝設完竣後，承包商應即負責將所

破壞處修復。 

3.6.8 ∮200mm 以上管線埋設於道路下時，其深度應依下水道用戶排水設備標

準辦理。如覆土深未能符合規定時，應施築管線 PC 保護措施。 

3.6.9 保護措施管線下方應施築 10cm 之 PC，與其他管線交會處如該管線業已

鋪設 PC，則管線無須再加鋪 10cm 之管床。 

3.7 後巷用戶接管配置 

3.7.1 後巷用戶接管及附屬設施，其施工配置模式須依設計圖規定辦理。 

3.7.2 單側接管時，後巷寬度不足[75cm]，以不予施築為原則，惟需報請工程

司，以專案處理。 

3.7.3 每棟建物∮100mm 以下之雜排水管及糞管或壓力管皆經由匯流管及連接

管等接入連接井系統中；或將∮100mm 以下之污水管(含糞管)逐一接入

匯流井成一系統，再接入連接井，並將壓力管單獨接入連接井。 

3.7.4 連接管管徑 200 倍直線長度內須設置清除設施 (陰井、連接井、清除孔

等)乙處。 

3.7.5 為防止臭味回流，須於排水設施與匯流管銜接處或匯流管與連接管匯流

處設置防止氣體回流設施。 

3.7.6 現況如因受環境條件因素限制時，承包商得報請工程司會勘後調整設施

埋設。 

3.8 前巷用戶接管配置 

3.8.1 前巷用戶接管及附屬設施，其施工配置模式須依設計圖規定辦理。 

3.8.2 有前院：將住戶前院化糞池打除，埋設組合式連接井，收集糞管及雜排

水後，再銜接前巷之巷道連接管系統；或將∮100mm 以下之污水管(含糞

管)逐一接入匯流井成一系統，再銜接前巷之巷道連接管系統。另將壓力

管單獨接入連接井。 

3.8.3 無前院：用戶接管部分以兩戶配置一個連接井為原則，其接管方式以前
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巷公共排水溝內側外壁至住戶構造物界面之淨寬分為下列幾項： 

(1) 20cm≦寬度＜40cm：與排水溝共構段，並向道路外移 5~15cm 後，其

空間在此範圍內僅可施作匯流管。 

(2) 40cm≦寬度＜75cm：與排水溝共構段，並向道路外移 5~15cm 後，其

空間在此範圍內需施作匯流管及連接井。 

(3) 75cm≦寬度：其空間足夠設置連接井與匯流管，排水溝毋須外移。 

(4) 上揭與排水溝共構段，承包商須報請工程司循程序會相關單位同意再

行施工。 

(5) 以上規定之連接井，經工程司核定後，可改採塑膠小口徑清除孔設

置，並按實作數量計價。 

3.8.4 連接管管徑 200 倍長度內須設置清除設施 (陰井、連接井、清除孔等)

乙處。 

3.9 天井接管模式 

3.9.1 單棟天井：將其單棟化糞池打除，原位置設置連接井銜接糞管。 

3.9.2 中央天井：多棟共有之天井內化糞池打除，原位置設置連接井銜接糞管

及雜排水管，再予以接入室內巷道連接管系統。 

3.9.3 以上規定之連接井，經工程司核定後，可改採塑膠小口徑清除孔設置，

並按實作數量計價。 

3.10 回填及修復 

3.10.1 人行道上施工如採機械挖掘者，須負責全面整修，以人工挖掘方式，則

以規則帶狀修復。 

3.10.2 後巷回填土夯實時之力應大小適度，以免損及管線，完工保固期限內如

回填管溝有沉陷情形發生，承包商須無條件予以修復。 

3.10.3 施築用戶接管於後巷施工淨空範圍內或施工圖說規定，排水溝拆除並重

新施築排水溝時，排水溝無論位於後巷中間或後巷兩側原則須施作溝蓋

板（如當地住戶要求不需施作溝蓋板者，承包商須報請工程司會勘同意

後，得免設溝蓋板），新築水溝型式可為馬蹄型或Ｕ型，施築溝面須平順
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以利水流，坡度至少為 1/200 以上，如礙於現況特殊無法依上述情形辦

理時，報請工程司會勘處置。 

3.10.4 後巷新築或復舊之排水溝含鋼筋混凝土溝蓋板者，為使排水溝易於清

理，每隔約 1.5m 設置乙塊[預鑄混凝土][熱浸鍍鋅格柵][FRP]蓋板。 

3.10.5 施工期間應考量住家出入鋪設臨時通道，以利進出，承包商不得拒絕住

戶要求鋪設臨時通道，其所需費用已包含於契約總價內，不另給付。 

3.10.6 路面開挖因天候影響或施工配合因素無法立即完成修復時，為確保車輛

行車及行人安全，承包商應報請工程司同意後以路面鋼板臨時覆蓋，其

蓋板面應銲接防止滑動及外緣修成圓形或截角。 

3.11 施工過程數位攝錄要項 

3.11.1 化糞池抽除完成攝錄後再回填。 

3.11.2 各用戶接管每戶完成攝錄後，方可回填。 

3.11.3 PC 澆置前須先回填夯實，並訂水準線方可攝錄。 

3.11.4 拍攝上述施工過程時，鏡頭皆須由背景實物帶至施工位置實況拍攝。 

3.12 建置用戶接管資料 

3.12.1 施工階段 

(1)承包商應於施工進度達 25%、50%、75%及 100%時分別提送用戶接管清

冊暨用戶接管卡紙本資料等[3]份予甲方備查，未完成前述程序者，

則依契約規定暫停給付估驗計價款。 

(2) 用戶接管竣工平面圖，必須以 1/100~1/300 之比例標示用戶建築物輪

廓、新設排水溝、污水、雨水、雨污水混流管排放口位置。 

(3) 用戶接管須拍攝每棟用戶匯流管接入連接管部分，施工前後同角度

4×6 吋照片各 1 張 2 份，一份併施工場圖於估驗計價時檢附，另一份

貼於用戶接管竣工卡併於竣工時檢附，並註記接管住戶門牌號碼，上

揭照片未檢附者，不得估驗計價。 

(4) 未接管用戶說明及統計表。 
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(5) 承包商於施工後巷(防火間隔)用戶接管前、後，須於該後巷段兩側，

拍攝位置須相同採制高點位置拍攝施工前及施工後之該後巷全景現

場狀況 4×6 吋照片各 2張 2份，及施工中照片 2份，貼於 A4 紙張上，

並寫明該後巷四周街廓、街名，送工程司備查，上揭及未按本章之第

3.11 項規定檢附相關照片者，不得估驗計價。 

3.12.2 竣工階段 

(1) 承包商建置之用戶接管竣工資料卡以一樓住戶為主，並抄錄二樓以上

之水號，每棟一卡含二樓以上水號，配合施工進度送工程司查核。 

(2) 應視工程進度分階段於人孔、陰井、匯流井、連接井及清除孔完成，

路面恢復後，通知工程司進行現場測繪，承包商應依工程司規定之

GIS 數值化圖檔及屬性資料格式製作人孔、陰井電腦屬性資料，惟上

述資料之製作應於驗收前全部完成，完成後之工程竣工圖應製作成光

碟片，併同原圖於驗收完成後送工程司建檔保存。 

(3) 工程竣工統計表 

(4) 結算竣工相關圖說、資料。 
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4. 計量與計價 

4.1 計量 

4.1.1 ∮200mm 以上塑膠直管埋設依道路及後巷分類，其工作包括土方之開挖、

回填、運棄、下管、擋土設施、路面修復、人行道修復及裝接等項目，

按契約詳細表以公尺為計量標準，以實作之管線長度計量，四捨五入計

至[小數點第一位]為止。長度係自設施內壁至設施內壁之水平距離。 

4.1.2 匯流管直管埋設依道路用及後巷用分類，其工作包括土方之開挖、回填、

運棄及裝接等項目，按契約詳細表以[公尺]為計量單位，以實作之管線

長度計量，四捨五入計至[小數點第一位]為止。 

4.1.3 計量原則[用戶管、糞管及壓力管分別計量如下][以棟計量]： 

(1) 用戶管、糞管及壓力管連接，係依各管徑、道路及後巷用分類，以

連接每支用戶既有污水排水管為一計量單元，承包商不得藉任何理

由要求追加數量。 

A.用戶管、糞管及壓力管直管數量：於接管完成後，接入匯流管∮

100mm 以下之污水管，不含糞管或壓力管，以住戶每支排洩水管

之相對口徑塑膠管 0.5m 連接管管長計量；另糞管或壓力管或∮

150mm 污水管，以住戶每支排洩水管之相對口徑塑膠管 3m 連接管

長計量。 

B. 另件件數：於接管完成後，接入匯流管∮100mm 以下之污水管，

不含糞管或壓力管，以住戶每支排洩水管之相對口徑塑膠管 45°

彎頭 2 件計算；糞管或壓力管或∮150mm 污水管，以住戶每支排

洩水管之相對口徑塑膠管 45°彎頭 3 件計算；直接連接至直管部

分者，另加直管與各排洩管連接所需之相對口徑[Y 型]接頭配件

一件。 

C. 地面破壞及修復：道路部分依主管(管理)機關核發挖路許可證修

復標準辦理修復，人行道依原材質辦理修復外，餘採 PC 修復，

概以實際面積計算，並注意使其方整。 



02534 02534-18  

D. 挖方：接入匯流管∮100mm 以下之污水管（不含糞管或壓力管）

道路段概以人工挖方計量，每支連接管概以 0.15m
3
計算；後巷段

概以後巷人工挖方計量，每支連接管概以 0.15m3計算；另糞管或

壓力管或∮150mm 污水管，其道路段概以人工挖方計量，每支連

接管概以 0.6m
3
計算；後巷段概以後巷人工挖方計量，每支連接

管概以 0.6m3計算。 

E. 道路段回填砂：接入匯流管∮100mm 以下之污水管（不含糞管或

壓力管），每支連接管概以 0.1m
3
計算；另糞管或壓力管或∮150mm

污水管，每支連接管概以 0.5m
3
計算。 

F. 後巷回填土：接入匯流管∮100mm 以下之污水管（不含糞管或壓

力管），每支連接管概以 0.1m3計算；另糞管或壓力管或∮150mm

污水管，每支連接管概以 0.5m3計算。 

G. 餘土處理或後巷餘土處理：接入匯流管∮100mm 以下之污水管（不

含糞管或壓力管）道路段概以餘土處理計量，每支連接管概以

0.1m
3
計算；後巷段概以後巷餘土處理人工挖方計量，每支連接

管概以 0.02m3計算；另糞管或壓力管或∮150mm 污水管，其道路

段概以餘土處理計量，每支連接管概以 0.4m3計算；後巷段概以

後巷餘土處理人工挖方計量，每支連接管概以 0.1m3計算。 

 (2)建物壁面併管連接管不論併接之立管支數，其費用依實作數量以[處]

計量。 

4.1.4 混凝土(或磚牆)鑿洞及修復計量依建物牆壁有實際破壞情形者，每棟建

築物不論穿牆數量，皆以一處計量。建物牆壁未有破壞情形者，不予計

量。 

4.1.5 雨水連接管每 1 個收集節點計為 1 支，包括另件、短管及配件等，依實

作數量計量。 

4.1.6 ∮200mm 以上塑膠直管及設施部分埋設之瀝青混凝土路面修復、人行道

修復依本章之第 4.1.1 款規定納入其工作項目內，不另計量。 

4.1.7 銑刨加鋪[瀝青混凝土面層][再生瀝青混凝土面層]、PC 路面修復、[PC
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路面修復及石英磚鋪設(後巷美化)]、[PC 路面修復及預鑄高壓混凝土塊

磚鋪設(後巷美化)]、接管戶鋪面復舊，均依[m
2
]計量。 

4.1.8 路面切割配合道路施工以[m]計量，四捨五入計至[小數點一位]為止。 

4.1.9 資料送審及試挖工作按規定計量。 

4.1.10 用戶接管卡屬性資料製作費及人孔陰井電腦屬性資料建檔等，以[一式]

計量。 

4.1.11 接管戶提供鋪面料由承包商代為鋪設之工資，已含於鋪面復舊項目內，

不另計量。 

4.2 計價 

4.2.1 依本章之第 4.1 項所述計量乘以契約單價計價。 

4.2.2 管線之擋土支撐包括擋土材料之租用、整理、維修，運輸、打拔等工作，

其單價費用包括為完成本項工作所需之材料、機具損耗、能源、用水、

排水及一切有關之人工等在內。 

4.2.3 管溝土方之開挖、回填及運棄包括安全措施、路面切割、開挖、回填、

夯實、整平、廢土處理等工作，其單價費用包括為完成本項工作所需之

材料、機具損耗、能源、用水及一切有關之人工等在內。 

4.2.4 管溝換填材料包括提供設計圖規定之材料以及其回填施工、灑水、夯實、

檢驗等工作，其單價費用包括為完成本項工作所需之材料、機具損耗、

能源、用水、排水及一切有關之人工等在內。 

4.2.5 管材或管件費用包括塑膠管管件之轉換接頭、材料之供給、採樣、檢驗、

運送、堆放、保管等工作，其單價費用包括材料、機具損耗、能源、用

水、排水、委託檢驗及一切有關之人工等在內。 

4.2.6 管線安裝工作除管線安裝工作中之土方開挖、回填及運棄另行計價外，

其餘凡管材及附屬材料之供給、測量、運管、下管及裝接等工作均包括

在內。管材如在契約內另列有計價項目時，則依管材規範之規定另行辦

理計價。管線安裝工作之契約單價包括完成本項工作之材料、機具損耗、

能源、用水、排水及一切有關之人工等費用。水管試水所需水量，不論
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試驗次數多寡，概由承包商自行負責，不另給付。 

4.2.7 管件安裝除土方開挖、回填及運棄另行計價外，其餘凡管材及附屬材料

之供給、測量、運管、下管、裝接、及完成後之試驗等工作均包括在內。

管材如在契約內另列有計價項目時，則依管材規範之規定另行辦理計

價。管件安裝之契約單價包括完成本項工作之材料、機具損耗、能源、

用水、排水及一切有關之人工等費用。 

4.2.8 用戶接管包括提供所需零星材料，放樣、裝接、調整等工作，契約單價

包括完成本項工作之材料、機具損耗、能源、用水、排水及一切有關之

人工等費用。 

4.2.9 預鑄人孔及陰井吊裝包括人孔及陰井材料供給、吊裝、接縫止水、[內壁

防蝕塗刷修補]等，除此之外，底座尚包括施做導水槽等工作。契約單價

包括完成本項工作之材料(含附裝於內壁之塑膠包覆人孔踏步)、導水槽

混凝土、機具損耗、能源、排水及一切有關之人工等費用。 

4.2.10 場鑄人孔及陰井之鋼筋、混凝土、模板、及塑膠包覆人孔踏步等契約單

價包括完成本項工作之材料、機具損耗、能源、排水及一切有關之人工

等費用。 

4.2.11 附屬之鑄鐵人孔蓋及蓋座、塑膠包覆人孔踏步、警示帶等契約單價包括

完成本項工作之材料、機具損耗、能源、排水及一切有關之人工等費用。 

4.2.12 建築物排水調查所需費用，以[一式]計價。單價包括完成本項工作之材

料、機具損耗、能源、排水及一切有關之人工等費用。 

4.2.13 施工過程數位攝錄所需費用以[一式]計價。單價包括完成本項工作之材

料、機具損耗、能源及一切有關之人工等費用。 

4.2.14 建置用戶接管資料所需費用以[一式]計價。單價包括完成本項工作之材

料、機具損耗、能源及一切有關之人工等費用。 

4.2.15 承包商無論採用何種管材及接頭配件，單價均以工程契約單價計算給

付，承包商不得要求另行計價。 

4.2.16 匯流管中間清除孔或∮100mm 末端清除孔，如位於道路段或於人行道上

時，須加裝[∮150mm]鑄鐵擋土座，其費用依契約詳細表項目，以實作數
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量計價。 

4.2.17 施工期間應考量住家出入鋪設臨時通道，以利進出，其所需費用已包含

於契約總價內，不另給付。 

4.2.18 路面開挖因天候影響或施工配合因素無法立即完成修復時，為確保車輛

行車及行人安全，承包商應報請工程司同意後以路面鋼板臨時覆蓋，其

蓋板應銲接防止滑動及外緣修成圓形或截角，並依詳細表單價以實作數

量計價。 

4.2.19 埋設用塑膠警示帶按契約以[m]乘以契約單價計價。 

 

〈本章結束〉 


